

Stanislav

apl. 10.9. / pr.: 90.9.

KLAD č. 19040090

vatele:

19040090

0308

ze dne:



rosa

**ROSA Stanislav**  
**Stanislav Rosa**  
**Zdenice 55**  
**383 01 Prachatice**  
 IČ: 11333278  
 DIČ: CZ520614334  
 Mobil: 605 277 324  
 E-mail: rosast@seznam.cz

Odběratel: IČ: 63284383  
 DIČ:

**Dětský domov, Žichovec 17**  
**Žichovec 17**  
**383 01 Strunkovice nad Blanicí**

Číslo účtu: 660158399 | 0800

Datum vystavení: 04.09.2019  
 Datum splatnosti: 11.09.2019  
 Datum uskutečnění plnění: 31.08.2019  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za "Provedené práce v objektu Dětského domova Žichovec" dle přiloženého soupisu provedených prací.						
Práce dle rozpisu	1	50 336,90		50 336,90 15%	7 550,54	57 887,44
Součet položek				50 336,90	7 550,54	57 887,44
Zaokrouhlení						-0,44
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>57 887,00</b>

Vystavil: Sufčáková Jaroslava  
 j.sufcakova@seznam.cz

Zapsáno v knize faktur došlých.  
 Poř. č. 289/19 Datum: 6.9.19

ŽL vydán v Prachaticích dne 5.10.2005

Číslo jednací: Živ. 3614/05/Ž

Evidenční číslo: 330600-10310-02

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,44	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
50 336,90	15%	7 550,54	57 887,44
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: IČ: 11333278 • DIČ: CZ520614334

Ekonomický a informační systém POHODA

Stavba a vnitřní instalátorské práce  
 Stanislav Rosa  
 Zdenice 55, 383 01 Prachatice  
 IČ: 11333278 • DIČ: CZ520614334

Stavební a vodoinstalační práce  
 Stanislav Rosa  
 Zdenice 56, 383 01 Prácheň  
 IČ: 113 33 278 • DIČ: CZ520614334

# Soupis provedených prací

Pořadové číslo listu

Číslo protokolu

za měsíc

Název objektu DD ŽIČOVEC - SCHODIŠTĚ + PALLAC

Číslo akce

## ADRESA

Položka rozpočtu číslo	Číslo a položka katalogu (ceník)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková sazba (cena)	Odbytová cena celkem	Jednotk. váha v tunách	Celková váha v tunách
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	PALLAC	m <sup>2</sup>	10,6	220	2.332,-		
		PENETRACE PODKLADU	m <sup>2</sup>	10,6	255	2.703,-		
		VYTVŮŘENÍ PODKLADU (LEPIDLO + TERLINA)	m <sup>2</sup>	10,6	425	4.501,-		
		POKLÁDKA PLYŇBY	m <sup>2</sup>	10,6	372	3.901,-		
		PEŘOVÁNÍ DLAŽBY - PROTISKLUZ	m <sup>2</sup>	10,6	250	2.651,-		
		DOD. + MONT. POKL. PŘEBUD. MONT.	km	10,6	170	1.801,-		
						17.288,-		
2		NÁTĚR TRUHL. VÝPOBKU - ZABĚADLI - OBROUŠENÍ + NÁTĚR - DŘEVENĚ OBLEŽENÍ - POTOPČNĚ LÉČENÍ	m <sup>2</sup>	38,74	383,4	14.746,20		
			m <sup>2</sup>	21,44	383,4	8.220,10		
			m <sup>2</sup>	18,17	190	3.382,-		
						26.362,30		
3		NÁTĚR KOVŮVCH KONTRUKCÍ - SCHODIŠTĚ + STOLKY ZABĚADLI (OČIŠTĚNÍ + NÁTĚR)	m <sup>2</sup>	17,55	381	6.686,60		
4		SCHODY - VEDLOV. + FRONT. POKROST S PROTISKLUZ. POKROST	ks	14	1155	16.170,-		
						69.977,90		

Za období (celkem nebo převod)

CELKEM 752 0PH

Kontroloval dne  
 Podpis

Vypracoval dne 6.8.  
 Podpis

Dodavatel:



**ROSA Stanislav**  
**Stanislav Rosa**  
**Zdenice 55**  
**383 01 Prachatice**  
 IČ: 11333278  
 DIČ: CZ520614334  
 Mobil: 605 277 324  
 E-mail: rosast@seznam.cz

Variabilní symbol: 19040098  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 63284383  
 DIČ:

**Dětský domov, Žichovec 17**  
**Žichovec 17**  
**383 01 Strunkovice nad Blanicí**

Číslo účtu: 660158399 | 0800

Datum vystavení: 07.10.2019  
 Datum splatnosti: 14.10.2019  
 Datum uskutečnění plnění: 30.09.2019  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za "Provedené práce v objektu Dětského domova Žichovec" dle přiloženého soupisu provedených prací.						
Práce dle rozpisu	1	19 635,00		19 635,00 15%	2 945,25	22 580,25
Součet položek				19 635,00	2 945,25	22 580,25
Zaokrouhlení						-0,25
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>22 580,00</b>

Vystavil: Sufčáková Jaroslava  
 j.sufcakova@seznam.cz

ŽL vydán v Prachaticích dne 5.10.2005

Číslo jednací: Živ. 3614/05/Ž

Evidenční číslo: 330600-10310-02

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,25	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
19 635,00	15%	2 945,25	22 580,25
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Stanislav Rosa  
 Zdenice 55, 383 01 Prachatice  
 IČ: 11333278 • DIČ: CZ520614334

Stavební a vodoinstalační práce  
Stanislav Růsa  
Zemice 55, 383 01 Prachatice  
IČ: 113 33 278 • DIČ: CZ520614334

**Soupis provedených prací**

Pořadové číslo listu

Číslo protokolu

09 / 19

za měsíc

Dělníky 20700V ŽICHOVEC

Číslo akce

**ADRESA**

Název objektu

Položka rozpčtu číslo	Číslo a položka katalogu (ceník)	Zkrácený popis položky	Měrná jedinotka	Provedené množství	Jednotková sazba (cena)	Odbytová cena celkem	Jednotk. váha v tunách	Celková váha v tunách
-----------------------------	--	------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------

1	2	3 /	4	5	6	7	8	9
---	---	-----	---	---	---	---	---	---

OPRAVA VENKOVNÍHO SCHODIŠTE	KS	17	MTR	19.635				
DEMONTAŽ BETONOVÝCH STUPŮ + MONTAŽ PORO ROŠTŮ S PROTISKLIV. VRHOV								

Za období (celkem nebo převot)

4.10.

Vypracoval dnc

Podpis



Kontroloval dnc

Podpis